○○ 신축공사 사진대지 (예시)



공사명	○○동 근린생활시설 신축공사
위치	2층 벽체·슬래브 거푸집 구간
일자	2008-11-13
내용	콘크리트 타설 중 (펌프카 타설)
업체명	○○건설 (예시)



공사명	○○ 기숙사 신축공사
위치	기초 매트 A~C 구역
일자	2024-09-04
내용	기초 배근 및 기둥 주근 설치 상태
업체명	○○건설 (예시)

○○ 신축공사 사진대지 (예시)



공사명	○○ 기숙사 신축공사
위치	현장 진입로 레미콘 대기 구역
일자	2024-09-04
내용	레미콘 반입 (차량번호·송장 대조)
업체명	○○건설 (예시)



공사명	○○선 도심구간 고가 공사
위치	교각 구간 전경
일자	2016-11-20
내용	아치 거푸집 설치 상태 전경
업체명	○○건설 (예시)